Báo cáo Sprint 1

Dự án: Website mua bán đồ cũ dành cho sinh viên **Môn học:** Phần mềm hiện đại (Công nghệ phần mềm) **Nhóm:** 2 thành viên (Người A, Người B) **Thời gian Sprint 1:** [ngày bắt đầu] - [ngày kết thúc] (2 tuần)

Lưu ý: các mục trong dấu [ ] là chỗ nhóm cần điền theo kết quả thực tế.

1. Tổng quan dự án

Website cho phép sinh viên đăng tin, tìm kiếm, trao đổi và mua bán đồ cũ như giáo trình, đồ dùng học tập, đồ điện tử, đồ ký túc xá. Hệ thống có 3 vai trò: người mua, người bán và quản trị viên. Dự án áp dụng phương pháp Agile (Scrum), kiến trúc microservices, bảo mật, quản lý mã nguồn bằng Git và CI/CD.

Công nghệ sử dụng: React, Node.js, PostgreSQL, Docker, GitHub Actions, VS Code.

2. Mục tiêu Sprint 1

Sprint 1 tập trung xây dựng nền tảng cho toàn dự án:

- Thiết lập môi trường, repository và quy trình làm việc nhóm trên Git
- Hoàn thành tài liệu phân tích: user stories, product backlog, ERD
- Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập (Auth Service)
- Dựng khung Listing Service và giao diện trang chủ
- Đóng gói Docker ở mức cơ bản

3. Phân công thành viên

Thành viên	Vai trò Agile	Nhiệm vụ chính trong Sprint 1
Người A	Scrum Master	Setup repo, Git workflow, Docker cơ bản, Auth: đăng ký/đăng nhập (JWT, bcrypt)
Người B	Product Owner	User stories, backlog, ERD, khung Listing Service, giao diện trang chủ

4. Sprint Backlog

Mã	User story / Nhiệm vụ	Người phụ trách	Ưu tiên	Trạng thái
US-01	Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email trường để tham gia chợ sinh viên	A	Cao	[Done/Doing/To do]
US-02	Là người dùng, tôi muốn đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống	A	Cao	[ ]
US-03	Là người dùng, tôi muốn xem danh sách tin đăng trên trang chủ	B	Cao	[ ]
TK-01	Tạo repository, thiết lập nhánh main/develop/feature và quy tắc Pull Request	A	Cao	[ ]
TK-02	Viết Dockerfile và docker-compose cơ bản	A	Trung bình	[ ]
TK-03	Viết user stories và product backlog	B	Cao	[ ]
TK-04	Thiết kế ERD cho cơ sở dữ liệu	B	Cao	[ ]
TK-05	Dựng khung Listing Service (cấu trúc thư mục, kết nối DB)	B	Trung bình	[ ]

5. Công việc đã hoàn thành

5.1. Quản lý và phát triển (Agile)

- Xác định vai trò Scrum Master và Product Owner
- Xây dựng product backlog và chọn các mục đưa vào Sprint 1
- Quản lý công việc trên [GitHub Projects/Trello/Jira] với các cột To Do, In Progress, Review, Done
- [Bổ sung: số buổi họp, nội dung Sprint Planning]

5.2. Thiết kế và xây dựng

- Thiết kế ERD gồm các bảng chính: users, listings, categories, [bổ sung]

- Xác định kiến trúc: Auth/User Service, Listing Service, API Gateway, Frontend React
- [Bổ sung: chức năng đã code xong, API đã có, giao diện đã làm]

5.3. Bảo mật và quản lý mã nguồn

- Mật khẩu được mã hóa bằng bcrypt, xác thực bằng JWT
- Validate dữ liệu đầu vào ở form đăng ký/đăng nhập
- Áp dụng Git branching, không push trực tiếp vào main, mọi thay đổi qua Pull Request và được người còn lại review
- Số Pull Request đã merge: [số]; số commit: [số]

5.4. Triển khai

- Đóng gói các service bằng Docker, chạy đồng thời bằng docker-compose
- [Bổ sung: kết quả chạy thử]

6. Kết quả đạt được (Sprint Review)

Hạng mục	Kết quả	Minh chứng
Repository và Git workflow	[Hoàn thành/Một phần]	Link repo, ảnh lịch sử commit
Tài liệu user stories, backlog, ERD	[ ]	Link tài liệu, ảnh ERD
Đăng ký, đăng nhập	[ ]	Ảnh màn hình, ảnh test API
Khung Listing Service	[ ]	Ảnh cấu trúc thư mục, ảnh chạy thử
Giao diện trang chủ	[ ]	Ảnh màn hình
Docker cơ bản	[ ]	Ảnh docker-compose chạy thành công

Tỷ lệ hoàn thành Sprint 1: [số task hoàn thành]/[tổng số task] = [%]

7. Khó khăn và vấn đề gặp phải

- [Ví dụ: chưa quen cấu hình Docker nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến]
- [Ví dụ: xung đột code khi hai người cùng sửa một file]
- [Bổ sung theo thực tế]

8. Sprint Retrospective

Điều làm tốt	Điều cần cải thiện	Hành động cho Sprint 2
[Ví dụ: phân công rõ ràng, review code đều]	[Ví dụ: ước lượng thời gian chưa sát]	[Ví dụ: chia task nhỏ hơn, họp ngắn 2 lần/tuần]

9. Kế hoạch Sprint 2 (tuần 3-4)

Người A	Người B
Hồ sơ người dùng, phân quyền	CRUD tin đăng, upload ảnh
Nối frontend với Auth Service	Tìm kiếm và lọc theo trường, môn học
Xây dựng API Gateway	Hoàn thiện giao diện danh sách và chi tiết tin

10. Phụ lục

- Link repository: [URL]
- Link bảng quản lý công việc: [URL]
- Ảnh chụp Sprint Board, lịch sử commit, Pull Request, giao diện, ERD: [chèn ảnh]